

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2019 W-1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						17-----	--7						21
BL2							8-----28						21
BL3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL5					27----	---16							21
BL6								Planowane wycofanie z eksploatacji					0
IMOS1							18--28						11
IMOS2						17-----	---14						28
Patnów II													
Blok 9										7-----27			21
Patnów I i II razem													814

Adamów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													
BL2													
BL3													
BL4													
BL5													
Adamów razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
OP230 111													0
BL. BIOM.					6-----26								21
TG S 1													0
TG 4													0
TG TK50 5													0
IMOS													0
01.09.2016													
Konin razem													21

ZE PAK SA	835
-----------	-----