

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. W 2017 W-5D

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1							24--	---13					21
BL2							3-----23						21
BL3													
BL4													
BL5					29-	-----25							28
BL6													0
IMOS1							14-23						10
IMOS2							3-12						10
Patnów II													
Blok 9										16----	--5		21
Patnów I i II razem													91

Adamów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													0
BL4													0
BL5													0
Adamów razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85					29-	-----18							21
EKM 86						26--	--9						14
OP230 111							10-----30						21
BL. BIOM.							1-----	-----	-----	-----	-----30	9---20	134
TG S 1													0
TG 4					29-	----11							14
TG TK50 5													0
IMOS									25--	----15			21
15.09.2017													204
Konin razem													204
ZE PAK SA													295

UWAGA: Blok bimasowy w El. Konin - 01.08 - 30.11.2017 - postój w remoncie modernizacyjnym
09.12 - 20.12.2017 - postój w remoncie bieżącym