

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. W 2020 W-3

rev. 2

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				17----	-----31								45
BL2		24--	-----	-8									45
BL3													
BL4													
BL5								17---	---13				28
BL6													0
IMOS1			27--	-5									10
IMOS2					15--24								10
Patnów II													
Blok 9										5-----	-----12		39
Pątnów I i II razem													157

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BL. BIOM.							20--	--9					21
OP230 111													366
TG TK50 5													0
TG 4													0
TG S 1													0
IMOS													0
22.11.2019													387
Konin razem													387
ZE PAK SA													544

UWAGA:  Blok nr 3 - czas pracy w roku 2020 1500 h do 30.06.2020