

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAKS.A. W 2020 W-7

rev. 1

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1				17-----	-----31								45
BL2		24--	-----	-8									45
BL3													
BL4													
BL5								31	-----	27			28
BL6													
IMOS1			27--	-5									10
IMOS2					15--	24							10
Patnów II													
Blok 9													0
Patnów I i II razem													118



Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>						3	-----	---10					38
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50 5)</small>													366
TG 4													0
TG S 1													0
IMOS													0
03.06.2020													
Konin razem													404
ZE PAK SA													522

UWAGA: Blok nr 3 - czas pracy w roku 2020 1500 h do 30.06.2020

* - blok nr 6 pozostaje w eksploatacji do 30.06.2020 z ograniczona liczbą godzin pracy