

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK SA. W 2023 W-1

[rev.3](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1					29-	-7							10
BL2						12--21							10
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1						9--18							10
IMOS2					29-	-7							10
Patnów II													
Blok 9										2--11			10
Patnów I i II razem												30	

*
*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85													0
EKM 86													0
BLOK NR 6 <small>(BLOK BIOMASOWY)</small>					11-----	-----	--9						60
BLOK NR 5 <small>(OP230 111 i TG TK50 5)</small>							10-----30						21
TG S 1													
IMOS													0
25.09.2020													
Konin razem												81	
ZE PAK SA												111	

* Blok nr 1 i 2 w El. Patnów I - remonty bieżące