

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. W 2024 W-1

[rev.1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													
BL4													
BL5													0
BL6													
IMOS1													0
IMOS2													0
Patnów II													
Blok 9									1-----	-----	-----29		90
Pątnów I i II razem													90

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 (BLOK BIOMASOWY)													0
BLOK NR 5 (OP230 111 i TG TK50 5)							11-----31						21
30.12.2020													Konin razem 21
													ZE PAK SA 111