

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. i PAK-PC E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o.. W ROKU 2025 WERSJA W-4

ZE PAK S.A.

[rev.1](#)

El. Patnów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
-BL1													
-BL2													
-BL3													
-BL4													
-BL5													
-BL6													
IMOS1													
IMOS2													
BLOK NR 9										2-----	-2		32
PĄTNÓW													32

PAK-PC E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o.

El. Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 (K12; TG6)							21--	-----	-----	-5			77
BLOK NR 5 (K7; TG5TK50; TG4)						23--	---17						25
PCE BiW													102

25.07.2025

ZE PAK SA + BiW	134
-----------------	-----