

HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAK S.A. i PAK-PC E BIOPALIWA I WODÓR Sp. z o.o.. W ROKU 2026 WERSJA W-5

[rev.1](#)

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
-BL1													
-BL2													
-BL3													
-BL4													
-BL5													
-BL6													
IMOS1													
IMOS2													
BLOK NR 9													
Pątnów I i II razem													0

*
*

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BLOK NR 6 (K12; TG6)						22--	---15						24
BLOK NR 5 (OP230 111; TG5TK50; TG4 TK50)							20---	--12					24
Konin razem													48
ZE PAK SA													48

22.09.2025