

## HARMONOGRAM REMONTÓW URZADZEŃ PODSTAWOWYCH W ZE PAKS.A. W 2017 W-3

Patnów I	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1						26--	-----23						28
BL2									4-----	1			28
BL3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL4	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	365
BL5						5----	25						21
BL6							3-----	23					21
IMOS1							14-23						10
IMOS2							3-12						10
Patnów II													
Blok 9										2-----	22		21
Patnów I i II razem													849

Adamów	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
BL1													0
BL2													0
BL3													0
BL4													0
BL5													0
Adamów razem													0

Konin	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dni postoju
EKM 85					29-	-----18							21
EKM 86						26--	--9						14
OP230 111							10-----	30					21
BL. BIOM.			27--	-----	-----28								63
TG S 1													
TG 4					29-	---11							14
TG TK50 5													
IMOS									11-----	1			21
Konin razem													154

01.09.2016

ZE PAK SA	1003
-----------	------